

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - ANNO 2023 -									
Art.38 comma 2 Dlgs. n.33/2013									
	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo dell'opera	n. Sal	importo avanzamento lavori	consegna lavori	fine lavori	concluso/ in corso	RUP
1	D68E18000180005	Abbattimento e ricostruzione plesso S. Agnello in Via Cappello	2.346.085,82	2	556.445,96	21/06/2021	NO	in corso	Duraccio
2	D65F22000010001	Restauro Villa Bruno - adeguamento funzionale piano terra	1.500.000,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Torre
3	D67H19002560003	Lavori riqualificazione Via Tufarelli	430.000,00	4	365.340,34	26/09/2022	14/06/2023	concluso	Carola
4	D67H19002590003	Lavori riqualificazione con efficientamento energetico Via Cappello	283.000,00	3	109.536,71	10/08/2023	NO	in corso	Torre
5	D67H19002600003	Lavori riqualificazione con efficientamento energetico Via San Martino	240.000,00	2	75.542,80	17/06/2022	NO	in corso	Duraccio
6	D67H19002610003	Lavori riqualificazione con efficientamento energetico Via San Giorgio Vecchio	249.000,00	3	132.656,99	05/07/2022	NO	in corso	Torre
7	D67H19000030003	Riqualificazione chiesa madre cimitero	210.000,00	0	0,00	25/10/2023	NO	in corso	Duraccio
8	D67H19002620003	Lavori adeguamento e messa in sicurezza sedi stradali cittadine con attraversamenti a raso	155.000,00	1	38.386,19	31/07/2023	NO	in corso	Torre
9	D64B19000300003	Lavori demolizione fabbricato ex liceo scientifico	463.785,70	0	0,00	07/07/2023	NO	in corso	Duraccio
10	D65D19000310003	Interventi riqualificazione campi gioco	213.369,02	4	156.981,60	12/08/2022	08/02/2023	concluso	Torre
11	D69H19000440003	Riqualificazione aree a verde destinate a parchi cittadini	239.120,29	5	165.708,45	01/09/2022	06/03/2023	concluso	Torre
12	D66D19000230003	Adeguamento norme prevenzione incendi Centro Polifunzionale	321.100,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Torre
13	D69J19001590005	Riqualificazione funzionale centro sportivo Palaveliero	2.759.350,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Carola
14	D67H22001310001	Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della via Turati	125.000,00	2	96.347,28	25/07/2022	30/05/2023	concluso	Duraccio
15	D64E21000360001	Lavori di Recupero della Masseria Rurale di via Pini di Solimene per la realizzazione di uno spazio sonoro "ex	1.870.000,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Duraccio
16	D67E19000120003.	Lavori di adeguamento impianti di illuminazione Parco Villa Vannucchi	901.444,74	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Fiorillo
17	D64H22000710006	Lavori di Efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione - PNRR Parco Troisi	130.000,00	2	101.098,77	09/09/2022	25/09/2023	concluso	Duraccio
18	D69J21004760001	Progetti di riqualificazione area via Gramsci e via Cappello	3.300.000,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Duraccio
19	D64E21001460005	Realizzazione loculi e nicchie cinerarie cimitero comunale	3.700.000,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Carola
20	D61B22000450005	Progetto di riqualificazione accessibilità assi stradali e pedonali per la creazione di piste ciclabili	2.636.202,48	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Golia
21	D61B22000440005	Creazione Parco urbano attrezzato per lo sport e per il tempo libero ed interesse comune	6.729.315,64	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Duraccio
22	D68H21000140006	Lavori di riconversione del plesso scolastico Brodolini I.C. E. De Filippo da destinarsi ad asilo nido	867.000,00	0	0,00	29/11/2023	NO	non iniziato	Carola
23	D61B21009040006	PNRR lavori di ampliamento del plesso scolastico E. De Filippo per la realizzazione di nuove aule da adibire a scuola dell'infanzia	3.770.600,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Torre
24	D65E21000060006	PNRR Realizzazione di mensa scolastica all'interno del Complesso Scuola Primaria Gianni Rodari	1.994.000,00	0	0,00	29/12/2023	NO	in corso	Torre
25	D62H22000860003	Riqualificazione degli spazi destinati allo sport del plesso scolastico M. Troisi	100.000,00	0	0,00	NO	NO	non iniziato	Carola
26	D62B22005610005	Riconversione del Plesso Scolastico San Martino in micronido	230.000,00	2	127.947,39	03/07/2023	NO	in corso	Torre

